ClassyPhishIA

http://

Chef de projet

Dates du projet 11 sept. 2023 - 4 juil. 2024

Avancée0%Tâches17Ressources0

Oral de présentation

y			-
Tâches			2
Nom	Date de début	Date de fin	N o t e s
Création du groupe du projet	11/09/2023	15/09/2023	
Recherche d'un sujet de projet	18/09/2023	12/10/2023	
Rendu de la présentation du projet	18/09/2023	22/10/2023	
Rendu du cahier des charges	23/10/2023	17/12/2023	
Point projet visio	20/11/2023	20/11/2023	
Formation machine learning	23/10/2023	31/12/2023	
Conception/récupération d'une bdd sites phishing	09/10/2023	15/10/2023	
Conception du code de récup & parsing des balises HTML	18/12/2023	19/04/2024	
Développement d'un premier modèle de ML	01/01/2024	15/03/2024	
Conception de l'interface Flask	01/04/2024	02/07/2024	
Concption du modèle final	01/02/2024	02/07/2024	
Conception du code de récup & construction bdd	01/05/2024	15/06/2024	
Amélioration et optimisation de l'ensemble des codes	01/06/2024	01/07/2024	
Rendu du livrable final	18/12/2023	14/06/2024	
Documentation & lisibilité du code	01/05/2024	01/07/2024	
Oral Blanc	01/07/2024	02/07/2024	

03/07/2024

03/07/2024

વ

Diagramme de Gantt

a.g. a a.c		•											
GANTT	\			2023			2024						
Nom	Date de début	Date de fin	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet
Création du groupe du projet	11/09/2023	15/09/2023											
Recherche d'un sujet de projet	18/09/2023	12/10/2023											
Rendu de la présentation du projet	18/09/2023	22/10/2023											
Rendu du cahier des charges	23/10/2023	17/12/2023											
Point projet visio	20/11/2023	20/11/2023			0								
Formation machine learning	23/10/2023	31/12/2023											
Conception/récupération d'une bdd sites phishing	09/10/2023	15/10/2023											
Conception du code de récup & parsing des balises HTML	18/12/2023	19/04/2024											
Développement d'un premier modèle de ML	01/01/2024	15/03/2024											
Conception de l'interface Flask	01/04/2024	02/07/2024											
Concption du modèle final	01/02/2024	02/07/2024											
Conception du code de récup & construction bdd	01/05/2024	15/06/2024											
Amélioration et optimisation de l'ensemble des codes	01/06/2024	01/07/2024											
Rendu du livrable final	18/12/2023	14/06/2024											
Documentation & lisibilité du code	01/05/2024	01/07/2024										·	
Oral Blanc	01/07/2024	02/07/2024											
Oral de présentation	03/07/2024	03/07/2024											0

Diagramme des Ressources

2023

2024

Nom Rôle par défaul septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

4